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15. Oktober 2010; OST - Röhre: 
Durchschlag des Gotthard-Basistunnel 
zwischen den Orten Sedrun und Faido,  
2 km unter den Alpen 
 
23. März 2011; WEST - Röhre: 
Durchschlag, der letzte Meter fällt! 
 
WELTREKORD! 
 
152 km Galerien, Tunnelröhren und Schächte 
sind nun ausgebrochen. 
 

Bereit für den Einbau der Bahntechnische Ausrüstung   
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Einbau der Bahntechnik – Der Countdown läuft … 
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88 Tage bis zur Fertigstellung des Gotthard-Basistunnels am 31. Mai 2016 

Unterzeichnung des Werkvertrages 29.04.2008 
Ausrüstung in Arbeit seit Juni 2010 
Start Versuchsbetrieb am 06.12.2013 
Start Testbetrieb am 01.10.2015 
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Vertragsunterzeichnung Bahntechnik Gotthard-Basistunnel am 29.04.2008  

Der Werkvertrag 

Regal-Länge:   9.5 Meter 
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Vertragsinhalt in 62 Ordner 



Neue Eisenbahn- Alpentransversale 

Herzstück des EU-Verkehrs-Korridors 

Nord- Südachse  
von Rotterdam bis Genua 

Integration in das Europäische 
Hochgeschwindigkeitsnetz 
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NEAT - im europäischen Kontext 
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Erhöhung Transport- und Reisekapazität 



Verbesserung des Transitverkehrs durch die Alpen 
Kürzere Reisezeit durch die Alpen  
Schutz der Alpen  
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NEAT - aus Schweizer Perspektive 
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Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene 



 Anschluss Nord + Anschluss Süd 
 2 Einspurtunnel   

 
 
 

 2 Multifunktionsstellen 
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NEAT - Gotthard-Basistunnel 
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Querschlag 
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 Erste durchgehende Flachbahn  
durch die Alpen 

 bis 320 Züge/ Tag (40- 60 PZ) 
 Güterzüge bis 4000 t, 160 km/h 
 Reisezüge bis 250 km/h 

Eckdaten 
 
 WELTREKORD:  57 Km 

- Längster Verkehrstunnel der Welt - 
 2 Tunnelröhren mit 178 Querschlägen  
 2 Multifunktionsstellen 
 Höchste Sicherheitsansprüche 
 Nutzungsdauer 100 Jahre 
 Maximaltemperatur im Tunnel +40°C 
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NEAT - Gotthard-Basistunnel 
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Bestehende Linie 

Basislinie 

198 km  0 km 

161 km 0 km 

 
 
 
 

Traktionsenergie 
via Bergstrecke 

100% 

94% 

Fahrzeitgewinn: 
57 Minuten 

   
 
 
 
 
   

72% 
Traktionsenergie 

via Basislinie 

22% 

Personenverkehr: Beispiel Intercity mit Fahrzeitgewinn 
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GBT Projektperimeter: Tunnelröhren und Offene Strecken 
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zum Bahntunnel 

Exkl. Rohbauausrüstung und Rollmaterial 

vom Rohbau  
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Der Auftrag Bahntechnik Gotthard-Basistunnel 
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Ein Generalunternehmer 

Globalangebot 

1.9 Mia CHF 

8 Jahre Projektdauer 

Ausgerüsteter Tunnel 

Fahrplanmässiger Betrieb  



Rail Signalling Solutions 

  

Subunternehmer (Auswahl): 

 4 Gesellschafter mit 
je 25% Beteiligung 
 Mandate für Führung 

und Verwaltung 
 Solidarhaftung 
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Arbeitsgemeinschaft Transtec Gotthard (TTG) 
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ARBEITSSICHERHEIT 
ISO 18001:2007 

 

Prävention -  Vermeidung 
von Unfällen 

 Gesundheitsschutz 

 
Strengste Einhaltung von 
Umweltvorschriften 

Regelmässige 
Wirksamkeitsprüfungen 

 

 Laufender Verbesserungsprozess 

 Aktueller Stand der Technik 

 Grösstmögliche Verfügbarkeit 

Sicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz & Qualitätsmanagement 

UMWELTSCHUTZ 
ISO 14001:2004 

QUALITÄT 
ISO 9001:2008 



Arbeitsgemeinschaft 

AlpTransit Gotthard AG 

Fahrbahn 
 
 
 

Fahrstrom 16.7Hz 
 
 

Stromversorgung  
50Hz / Kabelanlagen 

 
 

Telecom & 
Sicherungsanlagen 

 
 

Alpiq InTec, Alcatel-Lucent/Thales RSS, Balfour Beatty Rail Heitcamp Construction, 

Inbetriebsetzung Ausführungsplanung Ausführung 
   Projektleitung 

Balfour Beatty Rail 
Heitcamp Constr. 

Balfour Beatty Rail 
Kummler+Matter 

Alpiq Burkhalter  
Bahntechnik 

Alcatel-Lucent 
Thales RSS 
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Geschäftsmodell 
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Logistik, Transporte, Temporäre Installationen 



Fahrbahn Fahrstrom 16.7Hz 

Stromversorgung 50Hz 
& Kabelanlagen 

Telekommunikation & 
Sicherungsanlagen Terminsteuerung 

Ausführung / Realisierung Inbetriebsetzung Projektierung / Ausführungsplanung  

Vertragsmanagement 

Risikomanagement 

Nahtstellenmanagement 

Prozesse GBT 

Qualitätsmanagement 

Schulung 

Systemdoku-
mentation 

RAMS 
Instandhaltung 

Arbeitssicherheit 

Requirement 
Tracing System 

Bauleitung  

Erdung 

Betriebswirtschaft 

Umwelt 

Logistik 
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Validierung 

Änderungswesen 

Konfigurations-
Management 

Übergeordnete Leistungen 
Kommunikation & Transparenz 
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Koordination Konsolidierung 

Temporäre Leistungen 
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Sicherheits-
nachweis 

Integration 

FRACAS  

Dokumentenwesen 

AKS 

TSI 

Abweichungs-
Management 

Informatik 



Terminpläne 
Gewerke  

Auswertungen, 
Reports, Analysen,  
Strategien… etc. 

TTG-PCS

powerd by

NGW 

Gesamtterminplanung 
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GESAMTTERMIN-
PROGRAMM 
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Rahmenterminplan der Inbetriebsetzung (IBS) 
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Zeitachse 



  

  

Logistik/ Transporte 
 Aufbau und Betrieb der Installationsplätze 
 Sicherheitsorganisation 
 Einbaulogistik 

Einbaulüftung/ -kühlung 
 Maximaltemperatur 28 °C  
 Frischluftzufuhr 

Baustromversorgung 
 Temporäre Stromversorgung 50Hz 
 Beleuchtung 
 Erdung 

Baukommunikation 
 Festnetz 
 Funk 
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Temporäre Leistungen 
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Temporäre Leistungen - Installationsplatz Nord 
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Temporäre Leistungen - Installationsplatz Süd 
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Stromversorgung 50 Hz 
Kabelanlagen 
•  Nieder- und Mittelspannung 
•  Kabel (5800 km) 
•  Schränke (2500 Stk.) 
•  Leittechnik 50 Hz 

Fahrstrom 16.7 Hz 
• 115 km Fahrleitung, inkl. Spurwechselverbindung MFS 
•  39 km Fahrleitung offene Strecken 
•  Erdung 
•  Schaltanlagen 
•  Leittechnik 16.7 Hz 

Telekommunikation 
Sicherungsanlagen 
•  Stellwerke, ETCS Level 2 
•  Bahnleittechnik 
•  Tunnelfunksystem 
•  Tunnelleitsystem / IT-Systeme 

Übergeordnete Leistungen 
 
Logistik 
Temporäre Installationen 

Fahrbahn 
•  115 km Fahrbahn, inkl. Spurwechselverbindung MFS 
•  131 000 m3 Beton 
•  31 km Schotterfahrbahn 
•  30 Weichen 

60% 40 % 
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Temporäre Leistungen/ Bleibende Anlagen 

760 MCHF 
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Bleibende Anlagen im Überblick 
Fahrbahn, Strom, Funk und Sicherungsanlagen 
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Mustertunnel 
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Anordnung der Nothaltestellen 
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Abschottungen/ Tore 

Querschlagtüren: 
- Hohe Dichtigkeit 
- Hohe Brandbeständigkeit 
- Selbstschliessend 
- Fernüberwacht  

Brandschottungen: 
- Kabelkanäle 
- Kabelschutzrohre 
- Brandklappen QS-Lüftung 
 
SPW-Tore: 
- Hohe Dichtigkeit 
- Hohe Brandbeständigkeit 
- Fernbedienbar 
- Fernüberwacht 
 

Massnahmen zur Erhöhung der Lüftungswirkung im Normal- und Ereignisfall:  
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Sicherheitsfilm/ Brandfall 



Feste Fahrbahn – Anforderungen  
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Gleislagegenauigkeit 

Gleislage (bezogen auf eine gleitende 
Streckenbasis von 5000 m mit 
Messpunktabständen von 0,5 m): 

• Spurweite 1435 mm,  
           – 0,5 mm bis  
           + 1,5 mm 
           SM ≤ 0,5 mm 

• weitere eng tolerierte Parameter 
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Fahrbahn Schieneneinzug FBW 
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Betonieren der Fahrbahn 
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4 Jahre rund um die Uhr         131‘000 m3 Beton, 380‘0000 Halbschwellen 



Event: Goldene Schwelle am 31.10.2014 
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Fahrleitungsmontage 
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Stromversorgung 50 Hz & Kabelanlagen 
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Komponenten ETCS Level 2 und Tunnelfunk 



Datennetz/ Tunnelleittechnik 
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z.B. BTGE, CEP 

ELS = 
Einsatzleitsystem 
MMT = 
Maintenance Mgmt. 
System 

70‘000 Datenpunkte 
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Gotthard- Labor Datennetz und Sicherungsanlagen (GLAB) 



Bahnleittechnik, Tunnelleittechnik, Stellwerke, Radio Block Centers (GLAB) 

04. März 2016  Seite 36 NGW 



Simulations- und Testumgebung (GLAB)  
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Telekommunikation - Tunnelfunk 
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•  Leckkabelsystem in beiden Fahrröhren und Zugangsstollen (strahlendes Kabel) 
•  Redundanz und optimale Abdeckung von GSM-R / GSM / UMTS 
•  Störungsfrei telefonieren. 
•  Für Interventionskräfte wird das PMR (Profess. Mobile Radio)- System POLYCOM 
   eingesetzt. POLYCOM ist das Schweizer nationale Funksystem der Behörden und 
   Organisationen für Rettung und Sicherheit BORS 
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Reinigungszug/ Stufe 1 
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Reinigungszug/ Stufe 2 
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Reinigungszug/ Stufe 3 
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Technische Eigenschaften Reinigungszug 
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• Zuglänge: 120 m, inkl. Kran mit Korb, Mannschafts- und Materialcontainer.  
• Reinigungsstufen: 

1) mechanisch mittels Bürsten, Blasen und starkes Absaugen der 
Tunnelwände; Abblasen des Tunnelgewölbes; je eine Einheit links und 
rechts. 

2) Absaugen der Bankette mit hoher Saugleistung und einstellbaren Bürsten. 
3) Absaugen der Fahrbahn mit hoher Saugleistung über eine auf den Schienen 

geführte Einheit. 
4) Ergänzung durch manuell geführte Absauger, inkl. eines beweglichen 

Korbes für die Multifunktionsstellen. 
• Reinigungsgeschw.: 2 km/ h; Dauer für einen Reinigungsdurchgang in einer 

Tunnelröhre: 5 bis 6 Schichten à 8 h.  
• es werden 2 Reinigungsdurchgänge pro Röhre gebraucht. 
• erwartete Menge an beseitigtem Staub: ca. 10 t. 
• Erwärmung der Umgebungsluft: ca. 10 Grad (je nach Lüftung)  
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Reinigungsdauer         22 Arbeitstage 



Nachweisarten/ Dokumentationen (Werkvertrag) 
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 (1)  BAV- Nachweise (für die Betriebsbewilligung Probebetrieb) 

 (4)  ID – Nachweise (aus dem Werkvertag)  

 (5)  Auflagen (aus Plangenehmigungsverfügungen, Freigabe- 
                        verfügungen, Betriebsbewilligungen des BAV) 

 (3)  QM – Nachweise (an Meilensteinen)   

 (2)  Leistungsnachweise (an Meilensteinen) 

 (6)  Systemdokumentation (bei Projektende) 
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Die Systemdokumentation 
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1 Exemplar umfasst 300 Ordner, ca. 220‘000 Seiten (4‘000  Dokumente)  

 umfasst die Handbücher für den Endkunden SBB 

 Stellt die Dokumentation des ausgeführten Bauwerks dar 

 benötigt für Betrieb, Wartung & Unterhalt 

 ebenso für nachträgliche Änderungen (Bau, Technik) 
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Jahrgang:    1882 
Dokumentation der ausgeführten Bahntechnik des Gotthard-Scheiteltunnels 

Historischer Rückblick auf den ersten Tunnel durch die Alpen 

Regalhöhe:  1.60m 

 Konstruktionsphase 1871 – 1882 
 Eine Röhre, zweigleisig 
 15 km, Weltrekord !  
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Projektänderungen 
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• über 200 Projektänderungen im Gesamtwert von 
ca. 250 MCHF 

− 3 im zweistelligen Mio- Betrag 
− ca. 30 im einstelligen Mio- Betrag 
− wenige mit Wertreduktionen 

• eingearbeitet in den Werkvertrag (Bündelung) 

• Bsp. Capricorn, Fluchtwegbeschallung, Netzfilter  
 



Testbetrieb (1/3) 
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Testbetrieb (2/3) 
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Testbetrieb (3/3) 
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Verkehrshaus/ Ausstellung NEAT 2016  
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Zur Realisierung geplant (gemäss Fact Sheet)  

Ab 23. März 2016  



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Unsere Website:  www.transtecgotthard.ch 
 
Website der Alptransit Gotthard:        www.alptransit.ch 
 
 
 

http://www.transtecgotthard.ch/
http://www.alptransit.ch/
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